

INSTITUTO FEDERAL

Piauí

Diretoria de Planejamento Institucional

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN)

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: RELATÓRIO FINAL DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO GEPLANES EXERCÍCIO 2022



Teresina-PI, 27 de fevereiro de 2023

Anaites Maria de Moraes Silva
Administradora CRA 357
Diretora de Planejamento Institucional

Paulo Henrique Gomes de Lima
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

Nota explicativa:

- Este relatório apresenta os dados do Planejamento Estratégico do IFPI e sua execução no exercício de 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022). Para tanto, foram utilizados dados cadastrados no software público GEPLANES, do qual foi realizada uma síntese;
- Para a consulta de relatórios descritivos por status “planejado” “em andamento” e “concluído”, acesse os anexos disponíveis no site: <http://www.ifpi.edu.br/area-do-servidor/geplanes/relatorios>
- Nos relatórios para os status não concluídos, são apresentados os motivos, tendo a padronização de códigos conforme status e justificativas:



CÓDIGOS PARA O STATUS “PLANEJADO”

CÓDIGO	Significado
AES	<ul style="list-style-type: none"> • Adiado para Exercício Seguinte • Iniciativa ou Plano de Ação não iniciado no exercício, que será adiado/remanejado para o exercício seguinte.
C	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelado • Iniciativa ou Plano de Ação não iniciado e que não haverá execução no exercício proposto.



CÓDIGOS PARA O STATUS “EM ANDAMENTO”

CÓDIGO	Significado
CCES	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de Conclusão para o Exercício Seguinte • Iniciativa ou Plano de Ação já iniciado que concluirá no exercício seguinte.
S	<ul style="list-style-type: none"> • Suspensão • Iniciativa ou Plano de Ação já iniciado, mas haverá continuidade após finalizados os motivos de suspensão.
C	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelado • Iniciativa ou Plano de Ação já iniciado, mas que não haverá conclusão no exercício proposto.




JUSTIFICATIVAS

Código	Significado
J1:	• Aguardando resolução de pendências
J2:	• Alteração de calendário de planejamento/execução
J3:	• Calendário acadêmico
J4:	• Financeiro
J5:	• Mudança da legislação ou normativos
J6:	• Orçamento
J7:	• Redefinição de estratégias
J8:	• Outros (a especificar)

- Consulte o tutorial para consulta pública no sistema e acompanhe a movimentação <https://www.ifpi.edu.br/area-do-servidor/geplanes>

Ciclo de Planejamento (P1 + P2) no GEPLANES/IFPI 2022



G1-G5
ASRIN
AUDIN
CAEP
Cerimonial e Eventos (CEV)
COLDIR
Comissão de Ética (CETIC)
CONSUP
CONTROLADORIA
CPA
CPPD
DIGEP
DIRCOM
DTI
GABINETE DA REITORIA
OUVIDORIA
PROAD
PRODIN
PRODIN/DIRINF
PRODIN/DIRPLAIN
PROEN
PROEX
PROPI
Total Geral = 22

G6
CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ
CAMPUS AVANÇADO DIRCEU
CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS
CAMPUS AVANÇADO PIO IX
CAMPUS CAMPO MAIOR
CAMPUS COCAL
CAMPUS CORRENTE
CAMPUS FLORIANO
CAMPUS OEIRAS
CAMPUS PARNAÍBA
CAMPUS PAULISTANA
CAMPUS PEDRO II
CAMPUS PICOS
CAMPUS PIRIPIRI
CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ
CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO
CAMPUS TERESINA CENTRAL
CAMPUS TERESINA ZONA SUL
CAMPUS URUÇUÍ
CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ
Total Geral = 20

Participantes

Responderam

Não responderam

42


39

3

Nota Explicativa:


- a) As 3 unidades que não responderam nas etapas de Planejamento (P1) e (P2) ficaram sem registro de iniciativas e planos de ação no Sistema e nos Relatórios;
- b) Todas as 42 unidades com acesso ao GEPLANES foram alertadas para os prazos e a necessidade de preenchimento do Planejamento (P1) e Implementação do Planejamento (P2).

GEPLANES PLANEJAMENTO (P1 + P2) 2022




Grupos	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	QUANTIDADE DE PLANOS DE AÇÃO
G1-G5	364	410
G6	605	665
Total Geral	969	1075

GEPLANES ETAPA PLANEJAMENTO (P1+P2) G1-G5 2022




■ Soma de QUANTIDADE DE INICIATIVAS DEZ/2022 ■ Soma de QUANTIDADE DE PLANOS DE AÇÃO DEZ/2022

GEPLANES ETAPA PLANEJAMENTO (P1+P2) G6 2022



PERFIL DO GEPLANES IFPI (P1+P2) (G1-G6)




Quais são nossos objetivos estratégicos para 2022?

PERSPECTIVA	CÓDIGO OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO OBJETIVO
Financeira	F.01	Otimizar o uso de recursos orçamentários e financeiros de cada exercício.
Processos Internos	PI.01	Otimizar a oferta de vagas e cursos (ensino, pós-graduação e extensão).
	PI.02	Fortalecer a efetividade de contratações de bens e serviços.
	PI.03	Controlar e avaliar os indicadores educacionais e institucionais.
	PI.04	Fomentar cursos de mestrado e doutorado institucionais, MINTER e DINTER.
	PI.05	Fortalecer a gestão participativa, estrutura de governança e compliance.
	PI.06	Incentivar a responsabilidade socioambiental.
	PI.07	Otimizar projetos de infraestrutura com a racionalização de espaços físicos e equipamentos.
	PI.08	Incentivar a produção intelectual, propriedade intelectual, Inovação e o empreendedorismo.
	PI.09	Incentivar núcleo de estudos, grupos de pesquisas e grupos de extensão.
	PI.10	Aperfeiçoar processos internos e normativos.
	PI.11	Fortalecer a política de assistência estudantil (programas universais e vulnerabilidade social).
	PI.12	Incentivar projetos de extensão (eventos e visitas técnicas).
	PI.13	Assegurar o redimensionamento do acervo bibliográfico (físico e digital).
	PI.14	Promover acordos/parcerias/convênios nacionais, regionais e locais.
	PI.15	Promover ações de internacionalização.
	PI.16	Assegurar a permanência e o êxito.
	PI.17	Fortalecer política de estágio.
	PI.18	Criar condições físicas, ambientais e materiais para pessoas com deficiência.
Sociedade	S.01	Fortalecer a identidade institucional.
	S.02	Contribuir para o arranjo produtivo, desenvolvimento local e regional, respeitando sujeitos e diversidades.
Aprendizado e Crescimento	AC.01.CapH.01	Fortalecer competências, capacitação e desenvolvimento dos servidores.
	AC.02.CapI.01	Fortalecer a infraestrutura de Tecnologia da Informação (bens e serviços).

Fonte: DIRPLAIN/PRODIN, fev/2023.

https://www.ifpi.edu.br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/informacoes/a/objetivos-e-metas/ifpi_objetivos_estrategicos_2020-2024.pdf

PERFIL DO PLANEJAMENTO (P1 + P2) - QUANTIDADE DE INICIATIVAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2022



Perspectiva

QUANTIDADE INICIATIVAS

Aprendizado e Crescimento	126
Financeira	36
Processos Internos	747
Sociedade	60
Total Geral	969

Ciclo de Execução no GEPLANES/IFPI 2022



1ª Execução: **29/09/2022 a 07/10/2022**

2ª Execução: **12/12/2022 a 22/12/2022**


Justificativa de Planos de Ação: Jan/2023

Rótulos de Linha	Soma de QUANTIDADE DE PLANOS DE AÇÃO DEZ/2022	Soma de SALDO PA PLANEJADO	Soma de SALDO PA EM ANDAMENTO	Soma de SALDO PA CONCLUÍDO
G1-G5	410	35	50	325
ASRIN	6	0	0	6
AUDIN	7	0	0	7
CAEP	8	0	1	7
Cerimonial e Eventos (CEV)	13	0	0	13
COLDIR	4	0	0	4
Comissão de Ética (CETIC)	4	0	0	4
CONSUP	8	0	0	8
CONTROLADORIA (CONINT)	12	0	0	12
CPA	0	0	0	0
CPPD	8	4	3	1
DIGEP	24	1	9	14
DIRCOM	26	7	2	17
DTI	43	4	9	30
GABINETE DA REITORIA	9	2	0	7
OUVIDORIA	9	0	1	8
PROAD	34	3	0	31
PRODIN	83	6	17	60
PROEN	75	8	4	63
PROEX	16	0	3	13
PROPI	21	0	1	20
G6	665	72	110	483
CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ	14	7	2	5
CAMPUS AVANÇADO DIRCEU	19	0	4	15
CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS	19	0	7	12
CAMPUS AVANÇADO PIO IX	18	13	4	1
CAMPUS CAMPO MAIOR	7	0	4	3
CAMPUS COCAL	0	0	0	0
CAMPUS CORRENTE	66	5	17	44
CAMPUS FLORIANO	0	0	0	0
CAMPUS OEIRAS	36	2	6	28
CAMPUS PARNAÍBA	42	8	7	27
CAMPUS PAULISTANA	4	0	0	4
CAMPUS PEDRO II	52	10	3	39
CAMPUS PICOS	36	0	9	27
CAMPUS PIRIPIRI	37	0	12	25
CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ	51	8	5	38
CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO	39	1	3	35
CAMPUS TERESINA CENTRAL	29	1	5	23
CAMPUS TERESINA ZONA SUL	120	10	14	96
CAMPUS URUÇUÍ	42	0	0	42
CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ	34	7	8	19
Total Geral	1075	107	160	808

Planejamento X Execução 2022



Justificativa para status não concluídos (em andamento e planejado)




160 Em andamento

107 Planejado

STATUS	SIGNIFICADO	JUSTIFICATIVA	QUANT. PLANOS DE AÇÃO	%
EM ANDAMENTO	Cancelado	Cancelado	4	1,50%
	Cronograma de Conclusão para o Exercício Seguinte	CCES	152	56,93%
	Sem resposta	SR	0	0,00%
	Suspenso	S	4	1,50%
PLANEJADO	Adiado para Exercício Seguinte	AES	98	36,70%
	Cancelado	Cancelado	8	3,00%
	Sem resposta	SR	1	0,37%
Total Geral			267	100,00%

JUSTIFICATIVAS PARA STATUS NÃO CONCLUÍDOS EM 2022 (EM ANDAMENTO E PLANEJADO)



JUSTIFICATIVA	Descrição Justificativa	STATUS: EM ANDAMENTO		STATUS: PLANEJADO		TOTAL	
			%		%		%
J1	Aguardando resolução de pendências	34	21%	10	9%	44	16%
J2	Alteração de calendário de planejamento/execução	39	24%	15	14%	54	20%
J3	Calendário acadêmico	7	4%	2	2%	9	3%
J4	Financeiro	13	8%	14	13%	27	10%
J5	Mudança da legislação ou normativos	0	0%	2	2%	2	1%
J6	Orçamento	24	15%	32	30%	56	21%
J7	Redefinição de estratégias	38	24%	25	23%	63	24%
J8	J8 - Outros	5	3%	6	6%	11	4%
J9	SR (Sem Resposta) - Sem manifestação do responsável	0	0%	1	1%	1	0%
TOTAL		160	100%	107	100%	267	100%

Dicas:
Aproveite os módulos disponíveis no GEPLANES/IFPI e dialogue com suas equipes!



Utilize a ferramenta GEPLANES como um instrumento de gestão participativa!

Fique atento às etapas necessárias!
Colabore e Participe!



Consulta pública: a comunidade interna e externa também poderá consultar os relatórios e acompanhar o status. Siga as instruções no tutorial para visitantes <https://www.ifpi.edu.br/area-do-servidor/geplanes> e acesse o relatórios: https://sistemas.ifpi.edu.br/geplanes_bsc/sgm/Index

Em síntese: com o GEPLANES/IFPI, você está PRATICANDO o Ciclo PDCA

- Cadastro de Iniciativas;
- Cadastro de Planos de Ação.

PLANEJAR

- Execução Planos de Ação, conforme calendário 2022.

EXECUTAR



AGIR

VERIFICAR

- Análise Crítica e dialogar com equipes (feedback)

- Consultar relatórios, dados e informações;
- Dialogar com equipes.

Fonte de dados: Sistema de Planejamento Estratégico (GEPLENES) EXERCÍCIO 2022.

Apresentação elaborada por:

Anaítes Maria de Moraes Silva
Administradora CRA-PI 357
Diretoria de Planejamento Institucional
dirplain@ifpi.edu.br